

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001458	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第9号 庵我分団統合車庫・詰所新築工事		
工事場所	福知山市 下猪崎ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年12月 7日 ～ 至 令和 3年 3月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：庵我分団統合車庫・詰所新築工事 木造2階建て 延べ床面積140.00㎡ それに伴う電気・機械設備・外構工事 統合に伴う既設詰所第1・2部解体及び改修工事  予定価格 49,820千円（税抜） 最低制限価格 44,922千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	44,936,000					—
2	株式会社いとう	44,950,000					—
3	株式会社今井工務店	44,928,000					—
4	株式会社柏原工務店	44,925,000					落札
5	株式会社衣川組	44,893,000					失格(最低制限価格未 満)
6	河守工業株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社	44,938,000					—
8	大立工業株式会社	44,953,000					—
9	株式会社高見組	44,912,000					失格(最低制限価格未 満)
10	前田工業株式会社	44,928,000					—



消本第9号 庵我分団統合車庫・詰所新築工事

契約の相手	名 称	株式会社 柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	49,417,500 円	最高予定価格 (税込み)	54,802,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	49,414,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月29日
	変更工期	令和3年12月7日 ~		令和3年5月31日
		・敷地内の電柱移設について、関連機関との協議に時間を要したため、工事完成期限を令和3年3月30日から令和3年5月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	883,300 円	変更契約日	令和3年5月21日
	変更工期	~		
		・掘削時に、コンクリート埋設物が判明したため、撤去・処分を追加する。 &・現場精査により撤去基礎数量を変更(増)、交通誘導員を減員する。 ・現場施工状況などを考慮し、給排水の本管止めによる閉栓工事を取り止める。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			