

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001682	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第95号 広小路勅使線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 漆端ほか 地内		
工事期間	自 令和 3年 1月25日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 1月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 コンクリートブロック積 A=43m2、アスファルト舗装（車道） A=2320m2、 路上路盤再生工（車道） A=2320m2、区画線工 N=1式、歩車道境界ブロック L=37m</p> <p>予定価格：33,827千円（税抜） 最低制限価格：29,526千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	29,524,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社門野組	33,800,000					—
3	株式会社衣川組	29,537,000					—
4	公正産業株式会社	29,535,000					—
5	セイリョウ建設株式会社	29,648,000					—
6	創生建設株式会社						辞退
7	大立工業株式会社	29,575,000					—
8	西田工業株式会社	29,566,000					—
9	株式会社能見土建						失格（内訳明細書不備）
10	株式会社富士興業	29,545,000					—

道河第95号 広小路勅使線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	吉村工業株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 7 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	32,487,400 円	最高予定価格 (税込み)	37,209,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	32,478,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,214,100 円	変更契約日	令和3年3月30日
	変更工期	令和3年1月25日	～	令和3年6月30日
	変更理由	・土質試験結果により、1工区及び3工区の舗装構成を変更する。 ・現地における舗装の損傷状況を考慮し、安全で円滑な通行を確保するため、3工区の舗装改良面積を変更(増)する。 ・土質試験結果による工法検討に日数を要したため、工期を令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,150,600 円	変更契約日	令和3年5月19日
	変更工期		～	
	変更理由	・既設ブロック積の嵩上げ箇所について、既設との接続を考慮し、既設ブロック積の取壊し及び新設ブロック積面積を変更(増)する。 ・現地精査等により、1工区舗装面積を変更(減)する。 ・施工時及び夜間開放時の安全確保を図るため、交通誘導員数を変更(増)する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			