

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000702	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第15号 川北荒木線道路新設改良(その2)工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 令和 2年 8月 3日 ~ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 7月22日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=210.6m 路体盛土 V=11,300m <sup>3</sup> 、L型街渠 L=168m、自由勾配側溝 L=209m、アスファルト舗装（ 車道） A=2,031m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装（歩道） A=477m <sup>2</sup> 、転落防止柵 L=176m  予定価格：68,267千円(税抜) 最低制限価格：60,362千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組	60,286,000					失格(最低制限価格未滿)
3	河守工業株式会社	65,000,000					—
4	三丹開発株式会社	60,580,000					—
5	世紀建設株式会社						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	60,458,000					落札
7	大立工業株式会社	59,711,000					失格(最低制限価格未滿)
8	株式会社高見組						辞退
9	西田工業株式会社						辞退
10	株式会社富士興業	60,180,000					失格(最低制限価格未滿)



道河第15号 川北荒木線道路新設改良(その2)工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	66,503,800 円	最高予定価格 (税込み)	75,093,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	66,398,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,159,200 円	変更契約日	令和3年3月29日
	変更工期	令和2年8月3日	～	令和3年6月30日
	変更理由	・現場精査により、路体盛土及び自由勾配側溝の数量を変更(減)する。 ・歩行者の安全を確保するため、本線工事範囲と分離した仮歩道を設置する。 ・掘削範囲に本工事に支障となる旧道のアスファルト舗装を確認したため、取壊し処分を行う。 ・関連工事との調整により完成期限を令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	△ 361,900 円	変更契約日	令和3年5月21日
	変更工期		～	
	変更理由	・現場精査により、路体盛土、L型街渠、本線のアスファルト舗装、区画線及びタテ溝排水の数量を変更(減)し、また、産業廃棄物処分、側道舗装及び転落防止柵の数量を変更(増)する。 ・後続作業を考慮し、西側市道の路盤工を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			