

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000616	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第19号 菟原下一地区耐震性貯水槽設置工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原下一 地内		
工事期間	自 令和 3年 9月 9日 ~ 至 令和 4年 2月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 9月 6日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工一式 耐震性貯水槽設置 1 基、既設防火水槽撤去 2 か所 予定価格 8,375千円(税抜) 最低制限価格 7,270千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	7,278,000					—
2	株式会社カネヤ	7,537,000					—
3	北山建設株式会社	8,300,000					—
4	共立工業株式会社	7,272,000					落札
5	大永産業株式会社	7,282,000					—
6	株式会社テクノ創建	7,278,000					—
7	株式会社BLUE WORLD	7,298,000					—
8	株式会社細見工業	7,450,000					—
9	三和建设工業株式会社	8,330,000					—
10	メイコー建設株式会社	7,231,000					失格(最低制限価格未滿)

消本第19号 菟原下一地区耐震性貯水槽設置 工事

契約の相手	名 称	共立工業株式会社		
	住 所	福知山市字田野 3 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,999,200 円	最高予定価格 (税込み)	9,212,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,997,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			