

水道工第3号 市道岡ノ木線道路改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社門野組
	住 所	福知山市字下天津633番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,329,800 円	最高予定価格(税込)	2,677,400 円
		最低制限価格(税込)	2,329,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者(市内に本社・本店)から9者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	28,600 円	変更契約日	令和3年10月22日
	変更工期	令和3年8月10日	～	令和3年10月29日
	変更理由	試掘調査及び埋設管の影響により、配水支管移設工の延長及び旧管撤去工の延長を変更(増)する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			