

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月25日

計画の名称	福知山市の下水道「災害に強い下水道整備」(防災・安全)(重点計画)												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	福知山市												
計画の目標	安心で安全な市民生活を確保するため、下水道浸水被害軽減総合計画に基づき、福知山排水区の浸水対策事業を実施し、浸水被害の軽減及び解消を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,757	A	3,716	B	0	C	41	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	1.09	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	下水道浸水被害軽減総合計画を定めた地域において雨水貯留量を増加させる。 地域内で貯留できる雨水量 貯水量(立方メートル)/計画貯水量(立法メートル)	54%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福知山市	直接	福知山市	-	-	福知山排水区(雨水)浸水対策事業	施設計画等の検討・改築工事	福知山市						7	-	
		浸水被害軽減																	
	A07-002	下水道	一般	福知山市	直接	福知山市	管渠(雨水)	改築	法川排水区(雨水)雨水管渠(設置・改築)	設置・改築工事	福知山市						1,096	-	
		浸水被害軽減																	
	A07-003	下水道	一般	福知山市	直接	福知山市	ポンプ場	新設	土師排水区(雨水)ポンプ場(設置)	設置工事	福知山市						2,610	-	
		浸水被害軽減																	
	A07-004	下水道	一般	福知山市	直接	福知山市	-	-	福知山排水区(雨水)浸水対策事業	施設計画等の検討	福知山市						3	-	
		通常の下水道事業																	
											小計						3,716		
											合計						3,716		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福知山市において事業実施状況及び指標の達成状況を確認	令和3年度
	公表の方法
	福知山市上下水道部ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道浸水被害軽減総合計画に基づく浸水対策事業を実施し、福知山排水区における雨水貯留施設の整備完了により、浸水被害の軽減及び解消を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き社会資本総合整備計画にて浸水対策及び下水道総合地震対策計画に基づいた地震対策について実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%