

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004348	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第44号 段畑污水中継ポンプ場し渣沈砂除去設備更新工事		
工事場所	福知山市字 土師 地内（段畑污水中継ポンプ場内）		
工事期間	自 平成22年 3月31日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月29日 11時30分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 し渣破碎機 型式：二軸作動式 1台 し渣流動化槽ユニット 型式：真空式ノズルユニット一体型 1台 動力配電盤機能増設 1式 沈砂池設備補助継電器盤機能増設 1式 他		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	荏原エンジニアリングサービス・高見組共同企業体	127,900,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	荏原エンジニアリングサービス・高見組共同企業体		
	住所	大阪市北区堂島1丁目6番20号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	134,295,000 円	最高予定価格(税込み)	149,086,350 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、当初は公募型指名競争入札(共同企業体方式)としていたが、参加申請者が1者しかなく入札中止となった。次に条件付一般競争入札として再度申請を受け付けたが、必要な要件を満たす申請者は1者しかいなかったため入札を中止した。いずれの方式でも条件を満たす者は1者であったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5、5(6)により、当初予定していた共同企業体方式で要件を満たした申請者との随意契約とする。			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 31日 ~ 平成22年 9月 30日		
	変更理由	処理方式選定に時間を要した。新たに真空揚砂システムを導入することになり、初めての機器等であったため仕様書の作成、撤去・据付の配管やケーブルの拾い出し作業等に時間を費やしたため、設計書作成が遅れ年度内完成が困難となった。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			