

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004339	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第128号 校内LAN構築工事（北部エリア）		
工事場所	福知山市 前田 地内 ほか		
工事期間	自 平成22年 3月31日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月29日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	雀部小学校校内LAN配線工事・機器取付 同 庵我小学校・遷喬小学校・天津小学校・佐賀小学校・成仁小学校・美河小学校・美鈴小学校・有仁小学校・日新中学校・大江中学校 最高予定価格：14,650千円（税抜き） 最低制限価格：11,989千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社きんでん福知山営業所						辞退
2	栗原工業株式会社福知山営業所	13,000,000					-
3	盛電工業株式会社	13,900,000					-
4	曾根電工株式会社						辞退
5	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
6	株式会社NIPPPO福知山出張所						辞退
7	福知山電気株式会社	14,350,000					-
8	株式会社福多電気商会福知山営業所	11,900,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社堀通信						辞退
10	株式会社ホリテック						辞退

契約の相手	名称	株式会社レナット京都		北京都営業所
	住所	福知山市土師新町3丁目78		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	13,058,850 円		最高予定価格(税込み)	15,382,500 円
			最低制限価格(税込み)	12,588,450 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から12者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月31日 ~ 平成22年 5月15日		
	変更理由	工事前の調整及び機器・資材の調達に相当の期間を要し、本年度内の完成ができなくなったため、工事期間の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 5月 7日
	変更工期	平成22年 3月31日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	学期内であり、学校での施工可能時間が限られてしまうこと、通信機器の調達が5月末となる見通しであることから、工事期間の延長を行う。		
第3回変更契約	変更額	-2,579,850 円	変更契約日	平成22年 6月17日
	変更工期	~		
	変更理由	材料数量の精査による設計変更 POEスイッチの給電力が不足したため8⇒24ポートスイッチへの変更、LAN配線が別ルートにより貫通口が不要になったこと、既存のものが流用できたことで、必要な点検口が減ったこと等による数量変更		