

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004342	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第134号 校内LAN構築工事（東部エリア）		
工事場所	福知山市 堀 地内 ほか		
工事期間	自 平成22年 3月31日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月29日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	大正小学校校内LAN配線工事・機器取付 同 上六人部小学校、中六人部小学校、下六人部小学校、菟原小学校、細見小学校、川合小学校、桃映中学校、六人部中学校、三和中学校 最高予定価格：13,600千円（税抜き） 最低制限価格：11,116千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社きんでん福知山営業所						辞退
2	栗原工業株式会社福知山営業所	11,420,000					-
3	盛電工業株式会社	11,800,000					-
4	曾根電工株式会社						辞退
5	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
6	株式会社NIPPPO福知山出張所						辞退
7	福知山電気株式会社	13,190,000					-
8	株式会社福多電気商会福知山営業所	11,490,000					-
9	株式会社堀通信						辞退
10	株式会社ホリテック						辞退

契約の相手	名称	株式会社レナット京都		北京都営業所
	住所	福知山市土師新町3丁目78		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,923,800 円		最高予定価格(税込み)	14,280,000 円
			最低制限価格(税込み)	11,671,800 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から12者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月31日 ~ 平成22年 5月15日		
	変更理由	工事前の調整及び機器・資材の調達に相当の時間を要し、本年度内の完成ができなくなったため工事期間の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 5月 7日
	変更工期	平成22年 3月31日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	学期内であり、学校での施工可能時間が限られてしまうこと、通信機器の調達が5月末となる見通しであることから、工事期間の延長を行う。		
第3回変更契約	変更額	-2,883,300 円	変更契約日	平成22年 6月17日
	変更工期	~		
	変更理由	材料数量の精査による設計変更 配線経路の見直しによって、屋外保護管が不要になったこと、POEスイッチの給電力が不足したため大容量のものに変更したこと、既存のものが流用できたことで点検口の設置箇所が減ったため等による		