

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004299	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第336号 千原深山線他道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町下千原他地内		
工事期間	自 平成22年 3月30日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月25日 14時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積み工 A=55m2 表層工 A=27m2 構造物取壊し工 V=12m2 根継工 N=3箇所 最高予定価格：3,612千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	3,300,000					落札
2	大栄工業株式会社	3,610,000					-
3	株式会社高尾組	3,500,000					-
4	株式会社西山組						辞退
5	株式会社平山組						辞退
6	株式会社ミノベ	3,600,000					-
7	メイコー建設株式会社	3,400,000					-
8	有限会社油利総合設備						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,465,000 円	最高予定価格(税込み)	3,792,600 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負者他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月30日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	関係機関との調整・協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	434,700 円	変更契約日	平成22年 5月13日
	変更工期	~		
	変更理由	床堀施工をした際に岩が出なかった為、岩着基礎を普通基礎に変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			