

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003524	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第124号 平成21年度 夜久野町副谷36・45(田)、56・57(畑)災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町副谷地内		
工事期間	自 平成22年 3月29日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月24日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=47.0m A=0.02ha 36・129 コンクリートブロック練積工A=6.0m2 45/129 1工区 排土工V=73.0m3 2工区 排土工V=17.0m3 3工区 排土工V=23.0m3 56/129 1工区 コンクリート構造物V=1.5m3 2工区 コンクリート構造物V=1.4m3 3工区 ふとん簀(平積)L=6.0m 木杭N=6.0本 4工区 ネット柵工L=4.5m 57/129 1 工区 コンクリートブロック練積工A=5.0m2 2工区 コンクリート構造物V=4.3m3 3工区 ふとん簀(平積)L=8.0m		
			最高予定価格：3,551千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	有限会社広大工業	3,520,000					-
3	国栄建工						辞退
4	株式会社山成建設	3,530,000					-
5	中山建材株式会社						辞退
6	西菱工業	3,500,000					落札
7	有限会社油利総合設備						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	西菱工業 代表者 西田秀樹		
	住所	福知山市字天田(旭が丘)519-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,675,000 円	最高予定価格(税込み)	3,728,550 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負者により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月29日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月18日
	変更工期	平成22年 3月29日 ~ 平成22年12月28日		
	変更理由	復旧箇所の工食用道路については農道を利用するが、現在作付けされている田畑での農作業に使われているため、農繁期の間は工事ができない状況となり、それに伴い工期を平成22年12月28日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年12月15日
	変更工期	平成22年 3月29日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	事業変更申請が生じ、関係機関との調整を行うのに時間を要するため工期を平成23年3月31日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額	-655,200 円	変更契約日	平成23年 3月22日
	変更工期	平成22年 3月29日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・副谷36(田)において、自力復旧を行われることから廃工とする。 ・副谷56(畑)1工区及び3工区において、法面復旧の結果、法面が安定しないためネット柵を施行する。 		