

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004219	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第333号 西ノ谷副谷線他道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町副谷他地内		
工事期間	自 平成22年 3月29日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月24日 10時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 N=1式 大型土のう工 N=1式 張芝工 N=1式 コンクリートブロック積み A=22m2 舗装工 N=1式 最高予定価格：3,872千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	広成建設	3,700,000					-
2	有限会社広大工業	3,800,000					-
3	国栄建工						辞退
4	中山建材株式会社						辞退
5	西菱工業						辞退
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	株式会社前田産業						辞退
8	株式会社ミノベ	3,872,000					-
9	夜久野土木企業組合	3,670,000					落札
10	有限会社油利総合設備						辞退

契約の相手	名称	夜久野土木企業組合 理事長 中村 敏昭		
	住所	福知山市夜久野町板生2697-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,853,500 円	最高予定価格(税込み)	4,065,600 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	周辺工事請負者により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月29日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	関係機関との調整・協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	1,013,250 円	変更契約日	平成22年 7月30日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 崩土掘削の結果、崩土量が想定よりも大きく、大型土のう一段積では法面の抑止とならないため、一部を二段積に変更する。 腹付土砂の崩壊を抑止するため、しから工を追加する。 掘削の結果、埋設管渠を確認したので現況復旧のため管渠工を追加する。 上部法面の安定が保てないため、石積み工の高さを0.6~1.3m嵩上げする。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			