

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000224	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第26号 国道429号道路改良工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 額塚 地内		
工事期間	自 令和3年6月1日 ～ 至 令和3年10月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年5月27日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容</p> <p>配水支管布設工 DIP-GXφ150 L=312.6m PPφ25 L=3.0m</p> <p>消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基</p> <p>給水管布設工 PPφ20 N=5戸</p> <p>最高予定価格 25,577千円（税抜） 最低制限価格 22,514千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社飯尾設備	22,465,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社門野組	22,475,000					失格（最低制限価格未滿）
3	協和管工株式会社	22,468,000					失格（最低制限価格未滿）
4	三丹開発株式会社	-					辞退
5	株式会社高尾組	24,340,000					落札
6	福知山設備工業株式会社	-					辞退
7	有限会社藤本工業	22,471,000					失格（最低制限価格未滿）
8	前田工業株式会社	-					辞退
9	株式会社ミノベ	-					辞退
10	株式会社油利総合設備	-					失格（内訳書不備）

水道工第26号 国道429号道路改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社高尾組
	住 所	福知山市夜久野町井田739番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,774,000 円	最高予定価格(税込)	28,134,700 円
		最低制限価格(税込)	24,765,400 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,679,600 円	変更契約日	令和3年7月29日
	変更工期	令和3年6月1日	～	令和3年10月29日
	変更理由	京都府の道路改良工事との工程調整により、施工順序の変更が生じたため、不断水T字管、管路断水機の数量を変更(増)する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和3年10月25日
	変更工期	令和3年6月1日	～	令和3年12月28日
	変更理由	京都府の道路改良工事との工程調整により、工期を延期する		
第3回変更契約	変更額	2,746,700 円	変更契約日	令和3年12月6日
	変更工期	令和3年6月1日	～	令和3年12月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 現場精査により、配管材料と土工を変更する。 給水戸数を1戸追加する。 道路改良工事との調整により、交通誘導員を増とする。 		