

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003778	業務区分	建設工事	
業種	土木一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	林振第59号 平成21年度災害に強い森づくり事業 樽水地区治山（溪流整備）工事			
工事場所	福知山市樽水地内			
工事期間	自 平成22年 3月25日 ~ 至 平成22年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 3月19日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	治山ダム工（コンクリート堤）1式 仮設進入路工(W=3.0m)L=310m			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：15,854千円(税抜き)</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：12,200千円(税抜き)</td> </tr> </table>			最高予定価格：15,854千円(税抜き)
最高予定価格：15,854千円(税抜き)				
最低制限価格：12,200千円(税抜き)				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						失格
2	池田建設株式会社	12,350,000					-
3	株式会社かんとーす	13,550,000					-
4	後藤工業株式会社	12,921,000					-
5	日産工業株式会社	14,000,000					-
6	福知山小谷産業株式会社	12,300,000					落札
7	株式会社福知山さく泉						辞退
8	フジタ建設株式会社						辞退
9	株式会社正木工業						失格
10	株式会社森田建設						失格

契約の相手	名称	福知山小谷産業株式会社		
	住所	福知山市字荒河小字狭間4-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	12,915,000 円	最高予定価格(税込み)	16,646,700 円	
		最低制限価格(税込み)	12,810,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 25日 ~ 平成22年 7月 28日		
	変更理由	土地境界の確定が難航したことにより、不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	3,876,600 円	変更契約日	平成22年 7月 5日
	変更工期	~		
	変更理由	治山ダム 推定岩盤線の変更及び洗掘防止のため、水叩工(フトン管)を追加する 仮設進入路 法面の安定を図るため、法面緑化工の追加及び地盤軟弱のため、敷砂利工を追加する		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			