

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003991	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第311号 下谷橋橋梁災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町才谷地内		
工事期間	自 平成22年 3月25日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月18日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	橋梁上部工 1橋 橋梁下部工 2基 最高予定価格：16,800千円（税抜き） 最低制限価格：13,200千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門田組						辞退
2	株式会社衣川組	13,100,000					失格（最低制限価格未
3	岸下建設株式会社	13,580,000					落札
4	公正産業株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	中小路建設株式会社	13,100,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社西本						辞退
8	株式会社前田産業						辞退
9	松崎建設株式会社						辞退
10	株式会社丸協	13,690,000					-

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	14,259,000 円	最高予定価格(税込み)	17,640,000 円	
		最低制限価格(税込み)	13,860,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月25日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	関係機関との調整・協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			