

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003590	業務区分	建設工事	
業種	ほ 装	詳細業種		
工事番号及び工事名	土木第282号 長田野工業団地本線他道路舗装改良工事			
工事場所	福知山市 長田野町 地内			
工事期間	自 平成22年 3月15日 ~ 至 平成22年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 3月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	延長L=545m 路面切削工A=3690㎡ オーバーレイ工A=3690㎡ 区画線工N=1式			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：16,900千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：13,100千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：16,900千円（税抜き）
最高予定価格：16,900千円（税抜き）				
最低制限価格：13,100千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	13,100,000					-
2	池田建設株式会社	16,500,000					-
3	共立工業株式会社						失格
4	協和管工株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社	16,000,000					-
6	株式会社西山組						失格
7	株式会社平山組	13,258,000					-
8	三和建設工業株式会社	13,100,000					落札 くじにより決定
9	メイコー建設株式会社	13,300,000					-
10	株式会社米田組	13,100,000					-

契約の相手	名称	三和建设工業株式会社		
	住所	福知山市三和町千束502		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	13,755,000 円	最高予定価格(税込み)	17,745,000 円	
		最低制限価格(税込み)	13,755,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月15日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	2,451,750 円	変更契約日	平成22年 5月25日
	変更工期	~		
	変更理由	現場精査再測の結果、舗装改良必要箇所を確認したため、舗装改良面積を増工する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			