

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003591	業務区分	建設工事	
業種	ほ 装	詳細業種		
工事番号及び工事名	土木第284号 上荒河観音寺線道路舗装改良（その1）工事			
工事場所	福知山市 上荒河 地内			
工事期間	自 平成22年 3月15日 ~ 至 平成22年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 3月 9日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	延長L=625m 舗装版取壊し工A=2110㎡ 路面切削工A=1750㎡ 基層工A=2110㎡ 表層工A=3860㎡			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：23,800千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：18,500千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：23,800千円（税抜き）
最高予定価格：23,800千円（税抜き）				
最低制限価格：18,500千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	19,240,000					-
2	三丹開発株式会社	18,700,000					-
3	世紀建設株式会社	18,600,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	18,700,000					-
5	中小路建設株式会社						辞退
6	西田工業株式会社	18,600,000					落札 くじにより決定
7	株式会社平山組	18,623,000					-
8	前田工業株式会社	18,600,000					-
9	メイコー建設株式会社	19,600,000					-
10	株式会社米田組	18,600,000					-

契約の相手	名称	西田工業株式会社		
	住所	福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	19,530,000 円	最高予定価格(税込み)	24,990,000 円	
		最低制限価格(税込み)	19,425,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月15日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	962,850 円	変更契約日	平成22年 5月28日
	変更工期	~		
	変更理由	関係機関等との協議により、上荒河観音寺線の一部と広小路勅使線の施工を夜間施工とする。 また、現場精査再測により舗装改良必要箇所を確認したため、舗装面積を増工する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			