

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003743	業務区分	建設工事	
業種	建築一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	都計第54号 岡東公園便所新設工事			
工事場所	福知山市旭が丘地内			
工事期間	自 平成22年 3月12日 ~ 至 平成22年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 3月 9日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	公園内に便所1棟（12㎡）新設、園路新設、既設便所（約7㎡）解体撤去工事			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：11,000千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：9,100千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：11,000千円（税抜き）
最高予定価格：11,000千円（税抜き）				
最低制限価格：9,100千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	10,460,000					-
3	株式会社植伸建設						辞退
4	有限会社コン・スタイル	10,500,000					-
5	三建ビルド有限公司						失格（内訳明細書不備）
6	瀬戸内建設工業株式会社	11,000,000					-
7	大栄工業株式会社	10,400,000					-
8	福井土木株式会社						辞退
9	富士興業	9,750,000					-
10	有限会社丸徳建築	9,339,000					落札

契約の相手	名称	有限会社丸徳建築		
	住所	福知山市字正明寺400-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,805,950 円	最高予定価格(税込み)	11,550,000 円	
		最低制限価格(税込み)	9,555,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性を考慮し、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月12日 ~ 平成22年 6月21日		
	変更理由	地元との調整に不測の時間を要したため		
第2回変更契約	変更額	52,500 円	変更契約日	平成22年 5月26日
	変更工期	~		
	変更理由	工事を進める中、公園を訪れるお子様連れの方に利用しやすいトイレとするよう要望が寄せられ、利用者にとって一層利便性の高い公園トイレにするためにベビーチェアを追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			