

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003586	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第250号 畑川（2）河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今里 地内		
工事期間	自 平成22年 3月12日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 8日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ブロック積工（裏コン有り）A=43m ² ブロック積工（裏コン無し）A=1126m ² 帯工N=3箇所 河床張コンクリート工N=5箇所 植生工（張芝）A=240m ² 取り壊し工N=1式 最高予定価格：42,800千円（税抜き） 最低制限価格：34,520千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	33,619,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	36,000,000					-
3	株式会社門野組						辞退
4	河守工業株式会社	34,500,000					失格（最低制限価格未
5	世紀建設株式会社	42,000,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	34,665,000					落札
7	株式会社高見組	42,150,000					-
8	大立工業株式会社	40,650,000					-
9	日産工業株式会社						辞退
10	株式会社平山組	34,450,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	36,398,250 円	最高予定価格(税込み)	44,940,000 円	
		最低制限価格(税込み)	36,246,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 3月 12日 ~ 平成22年11月 30日		
	変更理由	関係機関との調整・協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	-1,168,650 円	変更契約日	平成22年10月 22日
	変更工期	平成22年 3月 12日 ~ 平成22年12月 27日		
	変更理由	床堀施工中に岩がでたためブロック基礎を普通基礎から岩着基礎に変更し、ブロック面積を減とする。また、府道占用協議に時間を要したため、完成期限を平成22年11月30日から平成22年12月27日に変更する		
第3回変更契約	変更額	670,950 円	変更契約日	平成22年12月 6日
	変更工期	~		
	変更理由	基礎地盤が当初計画と異なったため、基礎形状及びブロック面積を変更する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			