

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003613	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木268号 仏坂川 河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 中佐々木 地内		
工事期間	自 平成22年 3月12日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 8日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積工 A=813m ² 小口止工 N=1.0式 床止め工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式		最高予定価格：33,334千円（税抜き） 最低制限価格：26,177千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	26,596,000					落札
2	株式会社門野組						辞退
3	河守工業株式会社	31,300,000					-
4	世紀建設株式会社	33,334,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	27,135,000					-
6	株式会社高見組						辞退
7	大立工業株式会社	33,000,000					-
8	株式会社平山組	31,700,000					-
9	渡辺建設株式会社	31,300,000					-
10							

契約の相手	名称	株式会社アシダ組		
	住所	福知山市厚中町219番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	27,925,800 円	最高予定価格(税込み)	35,000,700 円	
		最低制限価格(税込み)	27,485,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月12日 ~ 平成22年12月24日		
	変更理由	隣接所有者との調整の為		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年12月 3日
	変更工期	平成22年 3月12日 ~ 平成23年 3月18日		
	変更理由	・工事用道路設置にあたり、農地所有者との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	-203,700 円	変更契約日	平成23年 2月23日
	変更工期	平成22年 3月12日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	・既設の小口止めが利用できることから第1工区及び第7工区において小口止めを減とする。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			