

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003598	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第277号 大井勘大寺橋線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下佐々木 地内		
工事期間	自 平成22年 3月11日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 5日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長L=30.1m 工事概要：土工N=1式 大型ブロック積み工A=207㎡ 小口止工N=1箇所 防護柵工（ガードレール）L=27m 舗装工A=65㎡ 最高予定価格：20,900千円（税抜き） 最低制限価格：16,300千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大立工業株式会社	16,929,000					-
2	河守工業株式会社	16,500,000					-
3	株式会社門野組	17,999,000					-
4	岸下建設株式会社	20,200,000					-
5	株式会社能見土建	20,000,000					-
6	創生建設株式会社	20,000,000					-
7	渡辺建設株式会社	16,300,000					落札
8	中小路建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	城谷建設株式会社	20,500,000					-
10	株式会社丸協	18,400,000					-

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,115,000 円	最高予定価格(税込み)	21,945,000 円	
		最低制限価格(税込み)	17,115,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月11日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	-460,950 円	変更契約日	平成22年 8月 9日
	変更工期	~		
	変更理由	既設護岸間の根入分の延長が短かったため、大型ブロック積面積を減とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			