

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第512号 国道9号日置地区防災対策工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 夜久野町日置 地内		
工事期間	自 令和3年9月9日 ～ 至 令和4年1月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年9月6日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DEP φ75 L=80.1m SGP φ75 L=1.7m 配水支管撤去工 PEP、SGP φ75 N=一式 仮設配水管布設・撤去工 SUS φ75 N=一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	金下建設株式会社	2,480,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第512号 国道9号日置地区防災対策工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	金下建設株式会社
	住 所	宮津市字須津471-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,728,000 円	最高予定価格(税込)	公表しない
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、国道9号防災対策工事に伴い支障となる配水支管移設本工である。国道9号防災対策工事と工程調整を行い施工するものであり、通行規制及び工程の調整を複数の事業者間で行う事が困難であるため、防災対策工事の受注者である上記業者と1者随意契約を行う。	

第1回変更契約	変更額	162,800 円	変更契約日	令和3年12月20日
	変更工期	令和3年9月9日	～	令和4年1月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・国道9号防災対策工事の計画変更及び既設管が想定と異なっていたことにより、仮設及び本設管の延長及び部材・ルートを変更する。 ・国道9号防災対策工事との工程調整により、仮設配水支管SUS80Aの賃貸借期間を減とする。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			