

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003616	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第262号 奥山川(2)河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下野条 地内		
工事期間	自 平成22年 3月24日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月17日 9時30分 入札室（旧本館 2階）	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積工 46m ² 河床張コンクリート 26m 最高予定価格：3,078千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,990,000					-
2	伊東建設工業株式会社	2,800,000					-
3	株式会社門野組	2,800,000					落札 くじにより決定
4	株式会社木村組						辞退
5	河守工業株式会社	3,070,000					-
6	城谷建設株式会社						辞退
7	創生建設株式会社	3,070,000					-
8	タキノデンキ株式会社						辞退
9	株式会社能見土建	2,900,000					-
10							

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,940,000 円	最高予定価格(税込み)	3,231,900 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月24日 ~ 平成22年 8月31日		
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 8月25日
	変更工期	平成22年 3月24日 ~ 平成22年10月29日		
	変更理由	近隣農地耕作者との調整、協議に日数を要したため。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			