

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003894	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第143号 農地有効利用支援整備事業 大江町河守・他地区 農業用施設改修工事		
工事場所	福知山市大江町河守・他地区		
工事期間	自 平成22年 3月 5日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 3日 11時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	河守工区 ふとん籠(2~3段積) L=33.0m 木杭N=33.0本 毛原工区 アスファルト舗装工 A=237.0m2 南有路工区 コンクリート舗装工 A=36.0m2 北有路工区 揚水機補修工(150) N=1.0台 最高予定価格：3,960千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社木村組	3,950,000					-
2	河守工業株式会社	3,900,000					落札
3	城谷建設株式会社	3,955,000					-
4	創生建設株式会社	3,930,000					-
5	タキノデンキ株式会社	3,950,000					-
6	株式会社能見土建						辞退
7	東家建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,095,000 円	最高予定価格(税込み)	4,158,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,008,000 円	変更契約日	平成22年 3月 15日
	変更工期	平成22年 3月 5日 ~ 平成22年 3月 31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・河守工区において、現場の状況により地盤基礎面を下げたことに伴い法面積が増加したため、法面工を増とする。 ・毛原工区の舗装工について、当初アスファルト舗装としていたが、傾斜がきつく滑りやすいためコンクリート舗装に変更する。 ・南有路工区の舗装工について、地元協議により、当初予定より道路勾配を緩くし、取付部に建築ブロックを設置する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			