

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000003901   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農管第140号 農地有効利用支援整備事業 夜久野町大嶋・他地区 農業用施設改修工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市夜久野町大嶋・他地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成22年 3月 5日 ~ 至 平成22年 3月31日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成22年 3月 3日 10時30分 入札室（旧本館2階）  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 大嶋工区(1) アスファルト舗装工 A=337.0m <sup>2</sup><br>大嶋工区(2) アスファルト舗装工 A=207.0m <sup>2</sup><br>西垣工区 コンクリートブロック積み A=20.0m <sup>2</sup><br>大嶋工区(3) 現場打樹(680×470) N=1.0箇所<br>最高予定価格：2,960千円(税抜き) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社衣川組   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 2  | 公正産業株式会社  | 2,900,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 3  | 株式会社高尾組   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 4  | 株式会社西本    | 2,880,000               |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 5  | 株式会社前田産業  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 6  | 松崎建設株式会社  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 7  | 株式会社丸協    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 8  | 夜久野土木企業組合 |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 9  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |

|                         |  |  |             |             |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名称   | 株式会社西本   |             |             |
|                         | 住所   | 福知山市鴨野町83-2  |             |             |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 3,024,000 円                                  | 最高予定価格(税込み)  | 3,108,000 円 |             |
|                         |  | 最低制限価格(税込み)  | 0 円         |             |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)                                 |  |             |             |
|                         | 参加させなかった者、その理由                               |  |             |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。 |  |             |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |  |             |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 252,000 円  | 変更契約日       | 平成22年 3月15日 |
|                         | 変更工期   | 平成22年 3月 5日 ~ 平成22年 3月31日  |             |             |
|                         | 変更理由   | 西垣工区において、現場精査の結果、コンクリートブロック積みの施工が府道側からの機械施工でしか出来ないため、交通誘導員配置を増として府道側での作業に対処する。 |             |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 0 円  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期   | ~  |             |             |
|                         | 変更理由   |  |             |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額  | 0 円  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期   | ~  |             |             |
|                         | 変更理由   |  |             |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額  | 円  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期   | ~  |             |             |
|                         | 変更理由   |  |             |             |