

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003732	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第39号 畑中耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 畑中 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 1日 11時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工1式、耐震性貯水槽（40m3）1基		
	最高予定価格：4,163千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社かんとーす	4,050,000					-
3	後藤工業株式会社	4,160,000					-
4	福知山小谷産業株式会社						辞退
5	株式会社福知山さく泉						失格（内訳明細書不備）
6	フジタ建設株式会社	3,870,000					落札
7	株式会社森田建設	4,100,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	フジタ建設株式会社		
	住 所	福知山市字半田666-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,063,500 円	最高予定価格(税込み)	4,371,150 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	283,500 円	変更契約日	平成22年 3月29日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	現場発生土が埋め戻しに不向きなため、購入土にて埋め戻しを行う。 コンクリート処分量を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 4月30日		
	変更理由	平成21年8月豪雨の緊急的災害応急復旧工事及び地元調整に時間を要したため		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			