

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003729	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第34号 池部耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 池部 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 1日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工1式、耐震性貯水槽（40m ³ ）1基、既設防火水槽埋戻工1式		
	最高予定価格：4,461千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社	3,480,000					落札
2	世紀建設株式会社	4,450,000					-
3	有限会社田中組	3,540,000					-
4	日産工業株式会社						失格 内訳明細書不備
5	野口建設						辞退
6	森下建設株式会社	3,950,000					-
7	両丹管工事株式会社	4,360,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎1355		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,654,000 円	最高予定価格(税込み)	4,684,050 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 5月28日		
	変更理由	平成21年8月豪雨の緊急的災害応急復旧工事と地元調整に日数を要したため		
第2回変更契約	変更額	501,900 円	変更契約日	平成22年 5月17日
	変更工期	~		
	変更理由	埋戻しに不適切な掘削土(粘性土)を処分し、購入土により埋戻しを行うため。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			