

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003728	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第33号 和久寺耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 和久寺 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 3月 1日 10時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工1式、耐震性貯水槽（40m <sup>3</sup> ）1基、付帯工1式		
	最高予定価格：4,184千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社岡本工務店	3,090,000					落札
2	太陽工業株式会社	4,160,000					-
3	有限会社高澤建設						失格 内訳明細書不備
4	福知山ハウジング株式会社						失格 内訳明細書不備
5	株式会社正木工業						失格 内訳明細書不備
6	株式会社ミノベ	3,750,000					-
7	株式会社森田建設						失格 内訳明細書不備
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社岡本工務店		
	住所	福知山市字拝師3-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,244,500 円	最高予定価格(税込み)	4,393,200 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 5月31日		
	変更理由	平成21年8月豪雨の緊急的災害復旧工事と地元調整に日数を要したため		
第2回変更契約	変更額	103,950 円	変更契約日	平成22年 5月31日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工箇所に掘削土を仮置する場所がないため、掘削土運搬工を追加する(62m<sup>3</sup>)。</li> <li>・作業ヤード確保のために地権者の調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			