

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003622	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第256号 栗尾川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町栗尾 地内		
工事期間	自 平成22年 3月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月26日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	延長L=81.4m 工事概要：土工N=1式 コンクリートブロック積み工A=160㎡ 小口止め工N=5箇所 張芝 工A=37㎡ 最高予定価格：7,451千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川製材所						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	有限会社広大工業	7,070,000					落札
4	共立工業株式会社						辞退
5	株式会社BLUE WORLD	7,150,000					-
6	大槻管工株式会社						辞退
7	西菱工業						辞退
8	西部建設						辞退
9	有限会社油利総合設備	7,100,000					-
10	株式会社慎和建設工業						辞退

契約の相手	名称	有限会社広大工業		
	住所	福知山市字天田505-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,423,500 円	最高予定価格(税込み)	7,823,550 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 4日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	関係機関との調整、協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			