

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003546	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第90号 平成21年度 下戸 11(田)、506(道路)、519(水路)災害復旧工事		
工事場所	福知山市下戸地内		
工事期間	自 平成22年 3月 3日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月25日 10時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=186.0m A=0.23ha 11/129 1工区 排土工V=204.0m3 2工区 排土工V=36.0m 3 3工区 排土工V=114.0m3 4工区 排土工V=14.0m3 5工区 排土工V=15.0m3 6工区 コンクリートブロック練積工A=5.0m2 7工区 排土工V=4.0m3 8工区 排土工V=77.0m3 9工区 排土工V=5.0m3 506/129 1工区 ふとん竈工(2段積)L=15.0m 2工区 ふとん竈 工(2段積)L=9.0m 519/129 排土工V=167.0m3 BF250据付L=40.0m		
			最高予定価格：4,178千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	西田工業株式会社						辞退
2	株式会社高見組	4,178,000					-
3	株式会社米田組						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	メイコー建設株式会社	4,170,000					落札
6	河守工業株式会社						辞退
7	加藤建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	メイコー建設株式会社		
	住所	福知山市駒場新町1-29		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,378,500 円	最高予定価格(税込み)	4,386,900 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 3日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	470,400 円	変更契約日	平成22年 5月27日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・519(水路)において、排土工を進めていく上で、既設ベンチフリュームが残っていたため、新設延長の変更を行う。また、現場の状況から、屈曲工、耕工の追加を行う。 ・近接場所で、土砂により排水断面及び農道幅員が阻害されている状況にあることから、地元との協議の結果、排土工、ふとん竈工を施工して早期復旧を図る。 ・11(田)内の一筆取水及び一筆排水の流失が判明したため、一筆取水工及び一筆排水工を追加する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			