

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003505	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第109号 夜久野町小畑31・32(田)災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町小畑地内		
工事期間	自 平成22年 3月 3日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月25日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=39.0m A=0.19ha 31/129 コンクリートブロック練積工A=29m <sup>2</sup> 盛土復旧工A=123.0m <sup>2</sup> 32/129 1工区 ふとん籠工(平積用)L=3.0m 盛土復旧工A=11.0m <sup>2</sup> 2工区 排土工V=4.0m 3 3工区 ふとん籠工(3段積用)L=21.0m 盛土復旧工A=66.0m <sup>2</sup> 木杭N=21.0本 4工区 排土工V=6.0m <sup>3</sup>		
	最高予定価格：3,968千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	西田工業株式会社						辞退
2	株式会社高見組	3,968,000					落札 くじにより決定
3	株式会社米田組						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	メイコー建設株式会社	3,968,000					-
6	河守工業株式会社						辞退
7	加藤建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,166,400 円	最高予定価格(税込み)	4,166,400 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 3月 3日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	1,013,250 円	変更契約日	平成22年 5月27日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土質状態が悪い箇所があったため、土質改良を行い安定を図る。(31/129,32/129-3)</li> <li>・湧水が多い箇所があったため、暗渠排水を設置し対処する。(31/129)</li> <li>・32/129-3(田)の法尻の用水路が破損していたため、水路復旧工を追加する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			