

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003682 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第136号 小規模農業基盤整備事業 猪野々地区用水路整備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市猪野々地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年 2月24日 16時45分 入札室（旧本館2階） | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 硬質塩化ビニル管 150 L=764.0m ・ 止壁工 N=4箇所 泥吐工 N=1箇所 ・ 放流工 N=1箇所 | | |
| | 最高予定価格：3,230千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社赤井土木 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 伊東建設工業株式会社 | 3,100,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社梅田組 | 3,190,000 | | | | | - |
| 4 | 株式会社門田組 | 3,220,000 | | | | | - |
| 5 | 株式会社西本 | 3,050,000 | | | | | 落札 |
| 6 | 株式会社前田産業 | 3,150,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社丸協 | 3,165,000 | | | | | - |
| 8 | 渡辺建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社西本 | | |
| | 住 所 | 福知山市鴨野町83-2 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 3,202,500 円 | 最高予定価格(税込み) | 3,391,500 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 0 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 199,500 円 | 変更契約日 | 平成22年 3月12日 |
| | 変更工期 | 平成22年 2月26日 ~ 平成22年 3月31日 | | |
| | 変更理由 | 直射日光の当たる箇所を埋め戻しを行い、劣化を防ぐため | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |