

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003658	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第134号 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 直見地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市夜久野町直見地内		
工事期間	自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月24日 16時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	町浦相谷線 工事延長L=269.3m 舗装工A=534m2 路盤工A=560m2 アン原線 工事延長L= 46.0m 舗装工A=115m2 路盤工A=120m2 ネウシロ線 工事延長L= 32.0m 舗装工A= 64m2 路盤工A= 67m2 下地谷畑線 工事延長L= 68.0m 舗装工A=138m2 路盤工A=145m2 最高予定価格：2,990千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	岸下建設株式会社	2,970,000					-
3	株式会社衣川組	2,850,000					-
4	株式会社高尾組	2,967,000					-
5	株式会社西本	2,900,000					-
6	松崎建設株式会社	2,800,000					落札
7	渡辺建設株式会社	2,900,000					-
8							
9							
10							

農管 第 134 号 山漁村活性化プロジェクト支援交付金 直見地区農道舗装工事

契約の相手	名称	松崎建設株式会社		
	住所	福知山市夜久野町平野1020-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,940,000 円	最高予定価格(税込み)	3,139,500 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「ほ装」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	546,000 円	変更契約日	平成22年 3月11日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	地元との協議の結果、舗装工を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			