

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003714	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第56号 福知山都市計画道路事業 寺町岡篠尾線（惇明工区）道路照明柱等設備工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月23日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	道路照明柱等設備工事 道路照明柱 10基 照明器具 10台 最高予定価格：4,310千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	4,050,000					-
2	北近畿電気システム株式会社	4,200,000					-
3	盛電工業株式会社	3,860,000					落札
4	日吉電機株式会社	4,100,000					-
5	福知山電気株式会社	4,100,000					-
6	北陵興業株式会社	3,920,000					-
7	株式会社ホリテック	4,180,000					-
8							
9							
10							

都計 第 56 号 計画道路事業 寺町岡篠尾線（悼明工区）道路照明柱等設工事

契約の相手	名 称	盛電工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田294-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,053,000 円	最高予定価格(税込み)	4,525,500 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から比較的近い距離にあり、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年 5月31日		
	変更理由	本工事と並行して行われている寺町岡篠尾線(悼明工区)道路工事の工期が延長されたことに伴い、本工事も工期延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			