

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003589	業務区分	建設工事	
業種	ほ 装	詳細業種		
工事番号及び工事名	土木第286号 篠尾正明寺線 道路舗装改良工事			
工事場所	福知山市 正明寺 地内			
工事期間	自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 2月22日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	表層工 A=2510m2			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：9,900千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：7,600千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：9,900千円（税抜き）
最高予定価格：9,900千円（税抜き）				
最低制限価格：7,600千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	9,800,000					-
2	上田土建株式会社	8,000,000					-
3	協和管工株式会社						辞退
4	共立工業株式会社						失格
5	三丹開発株式会社	7,786,000					-
6	株式会社西山組						辞退
7	前田工業株式会社	7,787,000					-
8	三和建设工業株式会社	7,870,000					-
9	株式会社ミノベ	7,944,000					-
10	メイコー建設株式会社	7,700,000					落札

契約の相手	名称	メイコー建設株式会社		
	住所	福知山市駒場新町1-29		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,085,000 円	最高予定価格(税込み)	10,395,000 円	
		最低制限価格(税込み)	7,980,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	関係機関との調整・協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月30日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年10月29日		
	変更理由	隣接工事(農管第157号 広域交通網整備促進事業(地域ふるさと農道整備事業)弘法川農道橋上部工事)との調整のため工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			