

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003587	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第287号 三岳金山線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 平成22年 2月26日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	舗装取壊し工 A=6,000m ² 表層工 (t=5cm) A=6,000m ² 区画線 L=400m 最高予定価格：20,500千円 (税抜き) 最低制限価格：16,000千円 (税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	20,000,000					-
2	協和管工株式会社						辞退
3	世紀建設株式会社	18,400,000					-
4	株式会社西山組						辞退
5	株式会社平山組	16,380,000					-
6	前田工業株式会社	16,287,000					-
7	三和建设工業株式会社	16,348,000					-
8	メイコー建設株式会社	16,250,000					落札
9	株式会社米田組	18,300,000					-
10	渡辺建設株式会社	15,990,000					失格 (最低制限価格未)

契約の相手	名称	メイコー建設株式会社		
	住所	福知山市駒場新町1-29		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,062,500 円	最高予定価格(税込み)	21,525,000 円	
		最低制限価格(税込み)	16,800,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整及び土質調査に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	4,486,650 円	変更契約日	平成22年 6月15日
	変更工期	平成22年 2月26日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	舗装の損傷が激しく、通行に支障がある箇所が多数見受けられるため、今回の工事で増工して対応する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			