

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003198	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第61号 上川口保育園移転改築工事		
工事場所	福知山市野花地内		
工事期間	自 平成22年 2月22日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月17日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	上川口保育園移転改築工事 鉄骨造平屋建新築（床面積332.55㎡）既存旧川口幼稚園改修（床面積314.19㎡）に伴う建築、機械設備工事一式 最高予定価格：112,100千円（税抜き） 最低制限価格：95,176千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	95,082,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社柏原工務店	94,980,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社門野組	95,223,000					-
4	岸下建設株式会社	95,173,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社衣川組	95,245,000					-
6	河守工業株式会社	95,070,000					失格（最低制限価格未
7	三丹開発株式会社	94,937,000					失格（最低制限価格未
8	世紀建設株式会社						辞退
9	セイリョウ建設株式会社	95,126,000					失格（最低制限価格未
10	大立工業株式会社	95,023,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	99,946,350 円	最高予定価格(税込み)	117,705,000 円	
		最低制限価格(税込み)	99,934,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月22日 ~ 平成22年12月28日		
	変更理由	年度途中で国の交付金の考え方が変更され、当初設計の変更に時間を要し発注が遅れ、年度内完成できる工期が取れなくなったため、工期延長する。		
第2回変更契約	変更額	6,103,650 円	変更契約日	平成22年12月14日
	変更工期	~		
	変更理由	既存建物の改修において、既存の一部を解体したところ、天井部で漏水が発見されたため、樋・パラペットの改修を追加する。 また、内装材の撤去により、建具枠の劣化が著しいことが判明したため、建具回り額縁の取り付けの追加等を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			