

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003496	業務区分	建設工事
業種	鋼構造物	詳細業種	
工事番号及び工事名	環境第204号 最終処分場整備事業 浸出水処理施設（鋼製水槽）建設工事		
工事場所	福知山市字 牧 地内		
工事期間	自 平成22年 2月19日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月16日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	期埋立処分場、浸出水処理施設の鋼製水槽（凝集・混和槽等）の建設工事 ・第1凝集槽、第1混和槽、反応槽（3槽/組） 1組 ・第1中和槽 製作据付 1槽 ・第1凝集反応槽 製作据付 1槽 ・汚泥脱水機点検床 製作据付 1槽 ・前処理設備点検床 製作据付 1槽		
	最高予定価格：13,370千円（税抜き） 最低制限価格：11,175千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	笠浪株式会社福知山営業所						辞退
2	株式会社きんでん福知山営業所						辞退
3	大京産業株式会社	11,800,000					落札
4	大鉄工業株式会社福知山支店						辞退
5	但南建設株式会社福知山支店	13,200,000					-
6	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
7	株式会社ニチゾウテック福知山事業所	10,919,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社NIPPO福知山出張所						辞退
9	福井建設株式会社福知山支店						辞退
10	株式会社松村組福知山営業所	13,300,000					-

契約の相手	名称	大京産業株式会社		
	住所	福知山市末広町1-28		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	12,390,000 円	最高予定価格(税込み)	14,038,500 円	
		最低制限価格(税込み)	11,733,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「鋼構造物」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月19日 ~ 平成22年 6月10日		
	変更理由	浸出水処理施設の建築構造物躯体工事が遅れたため		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 5月28日
	変更工期	平成22年 2月19日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	最終処分場整備事業 浸出水処理施設(土木建築)建設工事との施工工程で施工箇所が錯綜し、施工時期の調整が必要のため工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	453,600 円	変更契約日	平成22年 6月15日
	変更工期	平成22年 2月19日 ~ 平成22年 8月31日		
	変更理由	・浸出水処理施設鋼製水槽の第1凝集沈殿槽に掻寄機用設置架台が必要になったため、設置架台を追加する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			