

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003446	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第47号 北口公園築造関連工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成22年 2月18日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月12日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工 N = 1 式 舗装工 A = 491m ² 構造物撤去工 N = 1 式 緑地帯施設撤去工 N = 1 式 樹木伐採工 N = 1 式		
	最高予定価格：3,349千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	3,300,000					-
2	岩田建設株式会社	3,190,000					-
3	越智工業株式会社	3,250,000					-
4	桑原建設株式会社	3,240,000					-
5	株式会社西本	3,250,000					-
6	富士興業	3,150,000					-
7	株式会社ミノベ	3,349,000					-
8	渡辺建設株式会社	3,100,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,255,000 円	最高予定価格(税込み)	3,516,450 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離の範囲内他で入札参加資格者名簿「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月18日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	河川情報板(国交省)など他工事との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	828,450 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由	公園で設置した小端積(小型擁壁)は府道に面した位置にあり、小型擁壁の構造上、現状では、今後施工される府道工事(別発注)により小型擁壁が破損してしまう状況となる。これに対処するため、府道工事から保護できるように小型擁壁の積際に境界ブロックを設置する。(小型擁壁は表面に凸凹があり、境界ブロックなしで一度埋め戻しを行うと再度掘削することは困難である。)		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			