

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003202	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第835号 福知山市公設地方卸売市場改修他工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市厚中間屋町地内		
工事期間	自 平成22年 2月18日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月12日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	卸売棟改修工事に伴う電気設備工事 1式 関連店舗棟新築に伴う電気設備工事 1式 最高予定価格：22,860千円（税抜き） 最低制限価格：18,974千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	21,720,000					-
2	北近畿電気システム株式会社	21,700,000					-
3	有限会社四方電工	21,415,000					-
4	盛電工業株式会社	20,160,000					-
5	曾根電工株式会社	21,720,000					-
6	日吉電機株式会社	21,780,000					-
7	株式会社福井電気工業	22,240,000					-
8	福知山電気株式会社	21,410,000					-
9	北陵興業株式会社	20,500,000					-
10	株式会社ホリテック	20,000,000					落札

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	21,000,000 円	最高予定価格(税込み)	24,003,000 円	
		最低制限価格(税込み)	19,922,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事規模から入札参加資格者名簿で「電気」のA等級6者とB等級で経審総合評定値の上位4者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月18日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	実施工程の見直しにより、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,014,300 円	変更契約日	平成22年 6月 8日
	変更工期	平成22年 2月18日 ~ 平成22年 7月15日		
	変更理由	関連店舗使用者の機器の配置や仕様が決定し、レイアウトの変更及び電気負荷容量が増加することになったため、工期の延期及び電気設備の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			