

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003566	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第104号 平成21年度 中佐々木 541・542・543・544（水路）災害復旧工事		
工事場所	福知山市中佐々木地内		
工事期間	自 平成22年 2月17日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月10日 16時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=124.2m 541/129 1工区 排土工V=84.0m ³ BF-200設置・撤去工L=8.2m 2 工区 ふとん籠工（2段積）L=3.0m 542/129 ふとん籠工（2段積）L=21.0m 排土工V= 2.5m ³ 543/129 コンクリート構造物V=2.7m ³ ふとん籠工（平積）L=5.0m 排土工V=2. 5m ³ 管渠工HP 300L=4.1m 樹工N=1基 544/129 コンクリート構造物V=5.9m ³ 最高予定価格：2,905千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大立工業株式会社						辞退
2	河守工業株式会社	2,905,000					-
3	株式会社門野組	2,905,000					-
4	岸下建設株式会社						辞退
5	株式会社能見土建	2,900,000					-
6	創生建設株式会社						辞退
7	渡辺建設株式会社	2,750,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,887,500 円	最高予定価格(税込み)	3,050,250 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成22年 2月 17日 ~ 平成22年 6月 30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	198,450 円	変更契約日	平成22年 5月 7日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧箇所(541/129)に隣接する農地に土砂が堆積しており、地元との協議の結果、541/129の水路工を施工するには隣接農地の土砂撤去が必要な状況であるため、排土工を追加する。 ・災害復旧箇所(542/129)で水路内の土砂を撤去した際、U字フリュームの破損が判明したため、U字フリューム(L=16.0m)の布設替えを追加する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			