

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003547	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第94号 平成21年度 小牧 524(頭首工)、談 536(水路)災害復旧工事		
工事場所	福知山市小牧他地内		
工事期間	自 平成22年 2月15日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月10日 11時15分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=77.4m 524/129 コンクリート構造物V=18.0m ³ コンクリートブロック練積工A=16.0m ² ふとん 籠工(平積)L=11.0m 536/129 1工区 張りコンクリート工A=28.8m ² 2工区 盛土復旧工 A=10.0m ² 3工区 張りコンクリート工A=31.5m ² 4工区 張りコンクリート工A=19.5m ² 5工区 排土工V=3.0m ³		
	最高予定価格：2,848千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社正木工業						辞退
2	後藤工業株式会社						辞退
3	足立建機株式会社						辞退
4	株式会社森田建設						辞退
5	太陽工業株式会社	2,740,000					落札
6	有限会社高澤建設						辞退
7	株式会社岡本工務店	2,800,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	太陽工業株式会社		
	住所	福知山市岩井東町59番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,877,000 円	最高予定価格(税込み)	2,990,400 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月15日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月15日
	変更工期	平成22年 2月15日 ~ 平成22年10月29日		
	変更理由	近接場所で施工中の他の災害復旧工事との工程調整に時間を要したため、工期延期する。		
第3回変更契約	変更額	848,400 円	変更契約日	平成23年 9月15日
	変更工期	~		
	変更理由	現場条件を精査し、建設資材等の搬出入路が軟弱なため、小運搬を行う。また、仮設工の変更を行う。 小牧単費災害については、524/129小牧(頭首工)工事により、指定建設副産物が発生したため、処分を行う。 談単費災害については、536/129談(水路)工事と近接箇所であり、水路法面に滑りが発生しているため、張りコンクリートの施工を行う。		