

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000768	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第509号 管巻夏間配水連絡管布設工事		
工事場所	福知山市 大江町夏間ほか 地内		
工事期間	自 令和3年10月25日 ～ 至 令和4年2月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年10月20日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX φ150 L=402.1m 舗装復旧工 府道As A=1,520㎡ 最高予定価格 24,723 千円（税抜） 最低制限価格 21,740 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	21,751,000					—
2	岩田建設株式会社	21,766,000					—
3	桑原建設株式会社						辞退
4	城谷建設株式会社						辞退
5	杉本工業	21,756,000					—
6	セイリョウ建設株式会社						辞退
7	創生建設株式会社	21,744,000					—
8	株式会社高見組	21,740,000					落札
9	タキノデンキ株式会社	21,731,000					失格（最低制限価格未滿）
10	南陵工業株式会社	21,757,000					—

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	有限会社藤本工業	21,736,000					失格(最低制限価格未満)
12	株式会社油利総合設備	21,741,000					—
13	吉村工業株式会社	21,746,000					—
14	両丹管工事株式会社	21,748,000					—

水道工第509号 箆巻夏間配水連絡管布設工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,914,000 円	最高予定価格 (税込)	27,195,300 円
		最低制限価格 (税込)	23,914,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）のうちから 14 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額	685,300 円	変更契約日	令和4年2月14日
	変更工期	令和3年10月25日	～	令和4年2月21日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、配管材料の変更を行います。 ・掘削時に軟岩を確認したため、岩掘削を追加します。また、岩掘削により管布設に要する日数が増えたため、交通誘導員を変更（増）します。 ・道路管理者並びに国土交通省施工の河川浚渫工事との協議の結果切削オーバーレイする舗装厚の一部を3cmから5cmに変更（増）します。また、道路管理者との協議により舗装復旧範囲を変更（減）します。 		
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			