

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003498	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第106号 平成21年度 夜久野町今里 27・28(田)災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町今里地内		
工事期間	自 平成22年 2月16日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 9日 9時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=124.0m A=0.34ha 27/129 1工区 排土工V=11.0m3 2工区 排土工V=23.0m3 3工区 ふとん箆工(平積)L=6.0m 4工区 ふとん箆(2段積)L=26.0m 排土工V=88.0m3 5工区 排土工V=22.0m3 6工区 排土工V=25.0m3 7工区 排土工V=12.0m3 8工区 ふとん箆工(平積)L=5.0m 28/129 1工区 排土工V=7.0m3 2工区 排土工V=24.0m3 畦畔復旧工L=60.0m 3工区 排土工V=454m3 表土復旧工V=69.0m3		
			最高予定価格：4,060千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川製材所						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	フジタ建設株式会社						辞退
4	西菱工業	3,857,000					-
5	株式会社正木工業						辞退
6	後藤工業株式会社						辞退
7	株式会社BLUE WORLD	3,370,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社BLUE WORLD		
	住所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,538,500 円	最高予定価格(税込み)	4,263,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と指名回数から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月16日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	他事業との調整に時間を要したため、工期を平成22年6月30日まで延期します。		
第2回変更契約	変更額	300,300 円	変更契約日	平成22年 5月22日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・27-4工区及び28-2,28-3工区の一筆排水樹が流失していたことが判明したため、新たに設置する。 ・表土復旧について、当初は購入土を予定していたが、調達困難であったため、国土交通省の河川工事で発生する土の搬入に変更する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			