

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003093	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第44号 10-1号線他道路築造工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成22年 2月15日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 9日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	区画道路 10 - 1号線・10 - 5号線・9 - 1号線・9 - 2号線 作業土工 1式 排水工 側溝 1式 舗装工 車道舗装・歩道舗装 1式		
	最高予定価格：41,031千円（税抜き） 最低制限価格：32,714千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	32,755,000					-
2	株式会社芦田産業	32,666,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	36,100,000					-
4	株式会社門野組	33,325,000					-
5	岸下建設株式会社	32,763,000					-
6	株式会社衣川組	32,914,000					-
7	河守工業株式会社	32,415,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	32,887,000					-
9	世紀建設株式会社	32,760,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	32,745,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	瀬戸内建設工業株式会社	32,878,000					-
12	株式会社高見組	33,048,000					-
13	株式会社達川組	32,898,000					-
14	但南建設株式会社福知山支店	32,780,000					-
15	大栄工業株式会社	33,030,000					-
16	大立工業株式会社	32,976,000					-
17	西田工業株式会社	32,705,000					失格(最低制限価格未)
18	株式会社平山組	32,871,000					-
19	福井建設株式会社福知山支店	32,980,000					-
20	前田工業株式会社	32,735,000					落札
21	株式会社丸協	33,580,000					-
22	メイコー建設株式会社	32,883,000					-
23	株式会社安谷組福知山支店						失格(内訳明細書不備)
24	株式会社米田組	33,442,000					-
25	渡辺建設株式会社	32,910,000					-

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	34,371,750 円	最高予定価格(税込み)	43,082,550 円	
		最低制限価格(税込み)	34,349,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店、支店又は営業所を有するもので、建設業法の基準を満たす技術者を配置できる者		
	参加させなかった者、その理由	株NIPPO:(理由)建設業法の基準を満たす技術者(専任の技術者)が確保されていないため		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月15日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	福知山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の時間を要したため		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			