

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003188	業務区分	建設工事		
業種	電気通信	詳細業種			
工事番号及び工事名	情報第48号 F T T H 網整備追加工事				
工事場所	福知山市三和地域他地内				
工事期間	自 平成22年 2月15日 ~ 至 平成22年 3月31日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成22年 2月 8日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	三和地域他の F T T H 光ケーブル敷設及び難視聴対策用引込工事				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：25,600千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：21,000千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：25,600千円（税抜き）	最低制限価格：21,000千円（税抜き）
最高予定価格：25,600千円（税抜き）					
最低制限価格：21,000千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社きんでん福知山営業所	22,800,000					-
2	栗原工業株式会社福知山営業所	21,708,000					-
3	盛電工業株式会社	23,800,000					-
4	曾根電工株式会社						辞退
5	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
6	株式会社 N I P P O 福知山出張所						辞退
7	株式会社福多電気商会福知山営業所						辞退
8	福知山電気株式会社	23,600,000					-
9	株式会社堀通信	21,400,000					落札
10	株式会社ホリテック	21,740,000					-



契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391-乙(旭が丘)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	22,470,000 円	最高予定価格(税込み)	26,880,000 円	
		最低制限価格(税込み)	22,050,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月15日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	占有に係る関係機関(関西電力株式会社、西日本電信電話株式会社、京都府)との調整に不測の期間を要したため		
第2回変更契約	変更額	2,022,300 円	変更契約日	平成22年 6月21日
	変更工期	平成22年 2月15日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	加入者の変更による対象戸数減18戸、対象戸数増35戸		
第3回変更契約	変更額	-227,850 円	変更契約日	平成22年 7月16日
	変更工期	平成22年 2月15日 ~ 平成22年10月29日		
	変更理由	確定した加入者宅への引込みについて、最適なルート選定を行ったことによる光ケーブル架空配線延長の減、また、ルート選定に日数を要したため、工期を平成22年10月29日まで延長する。		