

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003239	業務区分	建設工事	
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種		
工事番号及び工事名	福駅第46号 福知山駅北口修景施設設置工事			
工事場所	福知山市天田地内			
工事期間	自 平成22年 2月10日 ~ 至 平成22年 3月31日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 2月 5日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	修景施設(時計台)設置 1.0基			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：21,900千円(税抜き)</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：18,200千円(税抜き)</td> </tr> </table>			最高予定価格：21,900千円(税抜き)
最高予定価格：21,900千円(税抜き)				
最低制限価格：18,200千円(税抜き)				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	17,950,000					失格(最低制限価格未)
2	株式会社芦田産業	18,510,000					-
3	株式会社門野組	18,240,000					落札
4	株式会社衣川組	18,380,000					-
5	三丹開発株式会社	18,587,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	18,800,000					-
7	株式会社高見組	18,100,000					失格(最低制限価格未)
8	株式会社達川組	20,805,000					-
9	西田工業株式会社	17,946,000					失格(最低制限価格未)
10	株式会社平山組	21,800,000					-

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	19,152,000 円	最高予定価格(税込み)	22,995,000 円	
		最低制限価格(税込み)	19,110,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から、経審点数上位の本社・本店10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月10日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	河川情報板(国交省)など他工事との調整に不測の日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	107,100 円	変更契約日	平成22年 6月30日
	変更工期	~		
	変更理由	北口公園が開園され、公園利用者の安全確保を図る必要があるため、交通誘導員を増員する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			