

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003174	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第229号 準用河川西川改修（その2）工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成22年 2月 8日 ~ 至 平成22年 7月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 2月 2日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：矢板護岸工 L=50m 3号橋梁（ボックスカルバート）N=1.0式 バイパス水路（ボックスカルバート）L=21m 最高予定価格：45,976千円（税抜き） 最低制限価格：36,875千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	36,855,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	36,580,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	38,800,000					-
4	株式会社門野組	36,378,000					失格（最低制限価格未
5	岸下建設株式会社	36,682,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	36,573,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	36,565,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	36,614,000					失格（最低制限価格未
9	城谷建設株式会社	36,980,000					落札
10	世紀建設株式会社	36,597,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	城谷建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町二箇2524		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	38,829,000 円	最高予定価格(税込み)	48,274,800 円	
		最低制限価格(税込み)	38,718,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店・支店・営業所を有するもので、入札参加申請時に建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できる者		
	参加させなかった者、その理由	な し		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 7月27日
	変更工期	平成22年 2月 8日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事施工により、隣接家屋及び敷地に影響が生じ、その対応に時間を要した。 ・通行止め規制による周辺地権者との調整に時間を要した。 以上の理由により、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			