

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003089	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第64号 平成21年度 広域交通網整備促進事業 地域ふるさと農道整備工事		
工事場所	福知山市室・正明寺・市寺地内		
工事期間	自 平成22年 2月 4日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月29日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事 L=420m NO,0~NO,21 土工 1式 小水路工 側溝工PU300他L=337.1m 自由勾配側溝300-800 1式 管渠工HP 径300他L=51.6m 横断溝工 1式 集水柵N=15箇所 構造物撤去工1式 アスファルト 舗装工A=1146m2 路面排水工 街渠工L=376.5m 街渠柵N=20箇所 付帯施設工 ガー ドレールL=125m 転落防止柵L=174m		最高予定価格：28,260千円（税抜き） 最低制限価格：22,791千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	26,847,000					-
2	後藤工業株式会社	22,520,000					失格（最低制限価格未
3	三丹開発株式会社	22,864,000					落札
4	日産工業株式会社	22,570,000					失格（最低制限価格未
5	福知山小谷産業株式会社	28,000,000					-
6	株式会社福知山さく泉						辞退
7	フジタ建設株式会社	22,347,000					失格（最低制限価格未
8	前田工業株式会社	22,555,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社正木工業						辞退
10	株式会社ミノベ	22,744,000					失格（最低制限価格未



契約の相手	名称	三丹開発株式会社		
	住所	福知山市字奥野部35-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,007,200 円	最高予定価格(税込み)	29,673,000 円	
		最低制限価格(税込み)	23,930,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 2月 4日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	河川協議に時間を要したことにより、下部工の施工に遅れが生じた。施工箇所が重複するところもあり、竣工が遅れるため工期を延期します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 6月10日
	変更工期	平成22年 2月 4日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	本工事は道路側溝が農業用用水路と兼用している箇所の施工であり、作付時期までに完成することが出来なくなり、地元協議の結果、用水として必要がなくなる中干し時期まで待って施工することとなったため、工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			