

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003232	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第48号 平成21年度小規模治山事業 小規模治山（水坂公民館裏山）工事		
工事場所	福知山市夜久野町平野（水坂）地内		
工事期間	自 平成22年 1月27日 ~ 至 平成22年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月25日 10時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	コンクリート土留工 V=20.6m ³ 伏工 A=200m ²		
	最高予定価格：2,696千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	あしだ土木						辞退
3	伊東建設工業株式会社	2,695,000					-
4	株式会社猪野工務店						辞退
5	株式会社門田組						辞退
6	株式会社衣川製材所	2,690,000					落札
7	株式会社前田産業						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社衣川製材所		
	住 所	福知山市夜久野町額田1406		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,824,500 円	最高予定価格(税込み)	2,830,800 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	55,650 円	変更契約日	平成22年 3月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	現地精査により軽微な変更をする。 木製提名板を追加する。法面保護工A=200㎡のうちA=24.9㎡について植生ネットから人工芝へ変更する。		
第2回変更契約	変更額	-2,270,100 円	変更契約日	平成22年 3月 26日
	変更工期	～		
	変更理由	3月の長雨によって地山が緩み、粘性土質の崩壊斜面上部(オーバーハング)が再度崩壊する状況になり施工困難となったため、コンクリート擁壁工及び伏工を廃工とする。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			